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 Abstrakt 
 Tato bakalářská práce se zaměřuje na kalkulaci finančních nákladů 
vznikajících při výstavbě, což je v současné době velmi aktuální téma. Reálné platy se 
stále snižují, a tak se malý investoři stále více zamýšlejí nad každou korunou vydanou 
na výstavbu vlastního bydlení. Cílem práce je analýza nákladů na výstavbu rodinného 
domu stavěného buď svépomocí, nebo pomocí generální dodávky stavební firmy. Na 
konkrétní zakázce se tato práce snaží ukázat všechny klady a zápory těchto dvou druhů 
výstavby a dále se zaměřuje na vyčíslení všech finančních a časových nákladů 
spojených s výstavbou.  
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Abstract 
 This bachelor's thesis focuses on the calculation of financial costs related to the 
construction, which is currently a hot topic. Real wages are still lower, so small 
investors increasingly reflect on every dollar expended on construction of private 
housing. The aim of the work is to analyze the cost to build a house built of either 
yourself or through general contracting construction company. On a specific contract, 
this work aims to show all the pros and cons of these two types of constructions and 
focuses on the quantification of the financial and time costs associated with 
construction. 
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1 Úvod 
 Proces výstavby a samotná realizace je velmi časově a finančně náročná 
záležitost, která je pro mnohé z nás zároveň i tou největší investicí v životě, a proto se 
touto problematiku chci zabývat ve své práci. Zaměřuji se především na kalkulaci 
nákladů při výstavbě, což je v současné době díky přetrvávající ekonomické krizi velmi 
aktuální téma. Cílem práce je analýza a komparace nákladů na výstavbu rodinného 
domu stavěného buď svépomocí nebo pomocí generální dodávky stavební firmy. 
Na konkrétní zakázce se pokusím ukázat všechny klady a zápory obou způsobů 
výstavby a dále se zaměřím na vyčíslení všech peněžních nákladů spojených 
s výstavbou.  
 První část své práce budu soustředit na teoretické informace, na definování 
ceny a základní metody její tvorby. Faktory, které cenovou tvorbu ovlivňují a nejčastěji 
používané druhy cen ve stavebnictví. Dále popíši tvorbu ceny stavební práce a její 
kalkulaci. Rozeberu způsoby cenové kalkulace, kalkulační vzorec a kalkulační postupy. 
Další související oblastí bude životní cyklus stavby, svoji pozornost zaměřím na jeho 
dílčí fáze. S tímto tématem bezesporu úzce souvisí účastníci procesu výstavby a 
následně vzájemně uzavírané smluvní vztahy ve výstavbě. Z hlediska smluvních vztahů 
budu posuzovat jednotlivé smluvní strany a uzavírané typy smluv. Věnovat se budu 
smlouvě mandátní a smlouvě o dílo, které jsou nejčastěji uzavírané v oblasti 
stavebnictví.  
 V následující kapitole této práce budu řešit reálnou oblast vznikajících nákladů 
při výstavbě rodinného domu stavěného svépomocí a s generálním dodavatelem. 
Nejprve charakterizuji proces výstavby svépomocí a objektivně zhodnotím jeho výhody 
a nevýhody. Vytvořím popis posuzovaného objektu a záznam z lokality, kde se tento 
rodinný dům nachází. Celou tuto část uzavřu uveřejněním kalkulace nákladů vzniklých 
při výstavbě svépomocí.  
 Další část svoji práce budu směřovat na kalkulaci nákladů při výstavbě 
s generálním dodavatelem, ocenění cenovými ukazateli a způsob sestavení rozpočtu 
pomocí softwarové podpory. Sestavím dle poskytnuté projektové dokumentace 
dodavatelský rozpočet, který ocením aktuální cenovou úrovní a dle indexů provedu 
přepočet nákladů na zakázku do konkrétního časového období. 
 Závěrečnou část práce zaměřím na analýzu peněžních nákladů vzniklých 
v procesu výstavby. Vytvořím grafické znázornění rozdílů mezi jednotlivými 
stavebními díly rozpočtů obou kalkulací. Předpokládám, že náklady vzniklé při realizaci 
svépomocí budou nižší než při realizaci dodavatelským způsobem. Ohodnotím také 
procesy výstavby časovými údaji a provedu porovnání časové náročnosti obou procesů. 
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2 Ceny ve stavebnictví 
2.1 Definice ceny 
 Cena je charakterizována jako množství peněz, které směníme za jednotku 
zboží. Je to tedy penězi vyjádřená hodnota zboží. Cena je vnímána jinak z pohledu 
nakupujícího (odběratele) a prodávajícího (dodavatele). Odběratel přistupuje k ceně 
z hlediska pohledávky a vyjadřuje pro něj míru kvality zboží, specifické vlastnosti 
a užitečnost v porovnání s konkurenčními výrobky či službami. Dodavatel vytváří cenu 
tak, aby pokryla vynaložené náklady na výrobu a distribuci zboží nebo služeb 
a na pokrytí nákladů na zisk. V případě nepeněžní výměny (tzv. barter) se cena 
charakterizuje také jako poměr hodnoty zboží ve vztahu k jinému druhu zboží. Využívá 
se zejména při obchodním styku mezi méně vyspělými zeměmi. 
 Cena v peněžním vyjádření je neustále se měnící ekonomický ukazatel, který 
se přizpůsobuje aktuálním potřebám a požadavkům společnosti tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného zisku. Vhodné stanovení ceny produkce vytváří zisk účinněji než ostatní 
podnikové strategie a naopak nevhodně stanovená cena často vede ke špatné 
ekonomické situaci podniku. 
 Vyšší cena představuje snahu o zvýšení rozdílů mezi skutečnými náklady 
a  budoucími výnosy, čímž dochází k nárůstu zisku. Nízké ceny vytváří naopak nižší 
ziskovost firmy, což je nežádoucí. Příliš vysoká cena může vytvářet prostor na trhu, 
který umožňuje prosazení konkurence s nižšími cenami.            [1]1, [2]2 
2.2 Základní metody tvorby a stanovení výše ceny 
1) Aákladově orientovaná metoda - Tvoří cenu jako sumu veškerých nákladů 
s připočtením zisku, ignoruje však aktuální situaci v prostoru trhu a konkurence, 
využívá zkreslené nákladové informace.  Uplatňuje se zejména ve stavebnictví kvůli 
své jednoznačnosti a snadné dostupnosti údajů o nákladech. 
2) Poptávkově orientovaná metoda - Odhaduje cenu na základě hodnoty, kterou 
zákazník usuzuje na konkrétní zboží (služby). Odhad poptávky není jednoduchý. 
Druhy poptávky:  
a) Pružná poptávka – při snížení ceny produkce rychle roste prodej a naopak; 
b) Nepružná poptávka – cenové změny neovlivňují výrazně míru prodeje; 
3) Konkurenčně orientovaná metoda - vytváří se srovnatelná cena, na základě 
srovnání vlastních výrobků s konkurencí. Využívá se převážně v oblasti 
oligopolního charakteru.                [1] 
                                                 
1 [1] ÚRS PRAHA, a.s. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS PRAHA, a.s., 2009. 206 s.  
2 [2] TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví I. Rozpočtování a kalkulace. Brno: URS Brno, s.r.o., 1999. 206 s. 
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2.3 Faktory ovlivňující cenu ve stavebnictví 
1) Faktory vnější - postavení firmy na trhu, nabídka a poptávka, vlastnosti trhu, 
konkurence, legislativa, požadovaný druh výkonů, aktuální vývoj ve stavebnictví, 
kvalita a spolehlivost externích dodavatelů; 
2) Faktory vnitřní - technologické postupy, kvalita výrobní přípravy, vybavenost 
firmy, personální zajištění, úroveň produktivity práce, strategické cíle firmy, objem 
produkce, velikost firmy, organizace a řízení firmy, míra specializace.        [1] 
2.4 Druhy a formy cen využívaných ve stavebnictví 
2.4.1 Rozdělení cen podle obsahu 
1) Cena pořízení – cena, za kterou bylo zboží koupeno. Nabídková cena výrobce či 
dodavatele; 
2) Pořizovací cena – cena pořízení včetně pořizovacích nákladů (dopravné, nevratné 
obaly, zásobovací režie, popř. odbytové přirážky); 
3) Vstupní cena – tvořena cenami potřeb, které vstupují do kalkulace nákladů (mzdy, 
materiál, stroje, ostatní potřeby); 
4) Reprodukční (zůstatková) cena – cena dlouhodobého majetku, který je odepisován; 
5) Cena majetku – vychází z údajů účetnictví. Stanovuje se pro konkrétní majetek 
v určitém období za splnění určitých podmínek; 
6) Nákladová cena – vytváří ji suma předpokládaných nákladů a zisku; 
7) Globální cena – vyjadřuje maximální peněžní limit na stavbu při konkrétních 
parametrech.                [2]1 
2.4.2 Rozdělení cen z pohledu účastníků stavebního trhu 
1) Při zadávání stavebních zakázek se tvoří: 
• Poptávková cena - Vzniká investorským propočtem celkových nákladů stavby 
včetně nákladů na projektovou a inženýrskou činnost;  
• Nabídková cena - Je vytvořena dodavatelem na základě předběžných nákladů 
na stavební objekty. 
2) Při sjednání stavebních zakázek se tvoří: 
• Smluvní cena - tvoří se na základě uzavření smluvního vztahu mezi 
odběratelem a dodavatelem, který upravuje také dodací lhůty a kvalitativní 
podmínky. Hlavní podíl na tvorbě ceny má zadaná projektová dokumentace. 
Cena je uvedená v dohodě o ceně, tvoří důležitou součást smlouvy o dílo. 
Dohoda o ceně: Je povinnou součástí smlouvy o dílo a určuje buď výši ceny, 
nebo způsob tvorby ceny; 
                                                 
1 [2] TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví I. Rozpočtování a kalkulace. Brno: URS Brno, s.r.o., 1999. 206 s. 
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• Tržní cena – cena realizována v prostoru trhu; 
• Prodejní cena – Skutečná cena, za kterou je prodávají ochoten prodat zboží 
či službu kupujícímu. Je upravená koeficientem trhu na tržní cenovou 
úroveň.        [1], [3]1, [4]2 
2.5 Formy smluvní ceny  
1) Pevná cena – cena stanovená předem ve smlouvě o dílo, sjednává se na celou 
dodávku. Používá se zejména při stanovení ceny veřejných zakázek malých 
a jednoduchých staveb nebo při výstavbě, kdy je financování zajištěno soukromým 
sektorem. Projektovanou stavbou bývají obvykle stavby na klíč nebo opakující 
se projekty, tedy katalogové či typové domy. Pevná cena nese vysoké riziko 
neměnnosti ceny, která se stanovuje podle podrobné dokumentace a na základě 
zkušeností z již dříve budovaných obdobných projektů. Investor si ponechá veškeré 
úspory nákladů vzniklé při realizaci. 
2) Skladebná cena – pro jednotlivé stavební práce se dohodnou konkrétní jednotkové 
ceny a z nich se určuje cena skladebná. Nutným předpokladem je známost 
podrobných dodávek, stavebních prací a montáží. Konečná cena zakázky se pak 
určuje jako součin jednotkových cen a skutečně realizovaného množství dodávek. 
Často vzniká odchylka mezi cenou smluvní a cenou skutečně uhrazenou. Stává 
se tak v důsledku rozdílu mezi plánovaným a fakturovaným množstvím stavebních 
prací, materiálů a jiných dodávek výstavby projektu. 
3) Pohyblivá cena – kalkulaci této ceny tvoří částka skutečně vzniklých nákladů a její 
přirážka, která zahrnuje náklady na režii, riziko podnikání a zisk. Stanovuje 
se v případech, kdy přesně není známá kompletní projektová a technická 
dokumentace. Dodavateli se hradí pouze přímé náklady na realizaci a dohodnutá 
výše přirážek, která je buď stanovena jako pevná cena nebo procentuální přirážka 
k přímým nákladům. Ve smlouvě lze stanovit i horní limit smluvní ceny, kdy 
po překročení této hranice nese veškeré náklady spojené s výstavbou sám dodavatel. 
4) Cílová cena – stanovuje se jako cena pevná, ale při fakturaci se postupuje jako 
by se jednalo o cenu pohyblivou s limitem nákladů. Hlavním cílem je motivace 
dodavatele k úsporám nákladů, která se obvykle zajišťuje sjednáním doplňku 
o podílu dodavatele na úsporách rozpočtových nákladů ve smlouvě o dílo.        [1] 
2.6 Způsoby ocenění stavebních prací v ČR 
1) podle formy a struktury dohodnuté ve smlouvě 
a) metody skladebné (rozpočet)  
                                                 
1 [3] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Průvodce studiem předmětu. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 123 s. 
2 [4] MARKOVÁ, L. CHOVANEC, J. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl II. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., červen 
2008. 130 s. 
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• v jednotkových cenách; 
• v jednotkových sazbách; 
• ve skupinových cenách; 
b) metody globální (paušál)  
• pomocí rozpočtových ukazatelů; 
• v souhrnných cenách; 
c) metody jiné  
• pomocí hodinových zúčtovacích sazeb, popř. cen; 
• za skutečně naběhlé náklady; 
d) metody kombinované;  
2) kalkulační metody 
• individuální kalkulace; 
• porovnatelné kalkulace; 
• kalkulace pomocí normativů; 
• parametrické; 
• indexované; 
• převzaté (vypůjčené); 
• odborně odhadnuté; 
3) podle podmínek cenové dohody 
• ceny pevné; 
• ceny s klouzavou doložkou; 
• ceny pohyblivé; 
4) podle typu kalkulačního členění 
• jednotková prodejní cena; 
• jednotkové sazby úplných vlastních nákladů a souhrnný zisk; 
• jednotkové sazby přímých nákladů s režií a souhrnný zisk; 
• jednotkové sazby přímých hmot, jednotkové sazby PZN a souhrnné hrubé 
rozpětí; 
• jiné, popř. kombinované. 
Způsob tvorby ceny není vázán žádným předpisem, výjimku tvoří veřejné 
stavby, které jsou vázané zákonem o zadávání veřejných zakázek a navazujících 
cenových přepisů.                [1]1, [3]2 
                                                 
1 [1] ÚRS PRAHA, a.s. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS PRAHA, a.s., 2009. 206 s. 
2 [3] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Průvodce studiem předmětu. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 123 s. 
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3 Cena stavební práce 
3.1 Struktura cen stavebních prací 
Struktura cen stavebních prací je dána správně vytvořeným a nastaveným 
oceňovacím systémem, vhodnou volbou oceňovacích nástrojů, způsobem 
kalkulace, charakterem výroby a činností stavební společnosti. Vhodné 
stanovení ceny stavebního díla zajišťují tzv. oceňovací prvky. 
3.1.1 Rozdělení oceňovacích prvků 
1) Základní 
a) Jednotková cena – Cena stanovená za jednici stavební konstrukce či práce 
(např.: na m3 vykopávek, na m2 dřevěného obkladu atd.). Zahrnují v sobě 
všechny náklady a zisk k provedení stavební práce, ale nejedná se o úplné 
prodejní ceny dle cenového zákona, protože neobsahují např.: daň z přidané 
hodnoty, náklady na umístění stavby atd. Jednotkové ceny stavebních konstrukcí 
a prací můžeme nalézt v katalozích popisů a směrných cen (např.: nejrozšířenější 
v tuzemsku je ÚRS Praha, a.s.). 
Tabulka 3.1.1 - 1 -  Struktura jednotkových cen stavebních prací podle ÚRS 
Praha, a.s. [1] 
Jednotková cena 
Přímé náklady Nepřímé náklady 
Zpracovací náklady 
Přímé zpracovací náklady Režie 
Ostatní přímé 
náklady 
Režie 
výrobní 
Režie 
správní Hmoty 
Mzdy Stroje 
Doplňkové 
a ostatní 
přímé 
náklady 
Odvody 
(soc. a 
zdrav. 
pojištění) 
Náklady 
spojené s 
výstavbou 
Náklady 
spojené se 
správou 
firmy 
Zisk 
b) Hodinová zúčtovací sazba (HZS) – sjednává se zejména, když neexistuje 
podrobný projekt stavebního objektu, práce se nedají objektivně kalkulovat (tzn. 
např.: za zvýšeného rizika, tedy při snížené bezpečnosti práce), katalogy cen 
stavebních prací neobsahují nutné položky kalkulace a zakázka není věcně ani 
časově náročná. Je tvořena přímými náklady: na mzdu, na pohyblivou složku 
mzdy, na sociální a zdravotní pojištění a náhrady na ztrátu času, jízdné MHD 
na pracoviště a zpět aj. Neobsahuje náklady na přímý materiál, provoz 
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stavebních strojů a mechanizací a ostatní náklady, protože tyto náklady mají 
individuální ocenění. 
c) Hodinová zúčtovací cena (HZC) – sjednává se ve stejných situacích jako HZS. 
Je tvořena přímými náklady: na mzdu, na pohyblivou složku mzdy, na sociální 
a zdravotní pojištění a náhrady na ztrátu času, jízdné MHD na pracoviště a zpět 
aj. Navíc je také tvořena nepřímými náklady na režii výrobní a režii správní 
a zisk. 
d) Specifikace – oceňují hlavní materiály, které se nezapočítávají do jednotkových 
cen. Při oceňování HZS nebývá materiál téměř nikdy započten. Zda materiál je 
nebo není započten, určují kvalitativní podmínky k položkám. Kalkulují 
se samostatně ke konkrétní ceně stavební práce. Spotřeba se stanoví podle 
normativů včetně ztratného a ohodnotí se pořizovací cenou.  
e) Doprava – zahrnuje náklady na technologickou dopravu, dopravu materiálů 
a výrobků začleněných do stavebního objektu, odvoz suti a ostatního stavebního 
odpadu. Náklady se zakalkulují do ceny stavební práce jako samostatné položky 
ocenění dopravy. 
2) Pro vedlejší a doplňkové náklady 
a) Kompletační činnost; 
b) Aáklady na umístění stavby; 
c) Odpočty a přípočty 
• Zákonné dopočty – připočtení DPH; 
• Vícepráce – náklady vzniklé změnou zadání projektové dokumentace 
odběratelem nebo z vyšší moci; 
• Sjednané doložky – např. dohody o úsporách, záměnách materiálů, dopočty 
za materiál dodaný odběratelem.              [1]1, [4]2 
3.2 Kalkulace ceny stavební práce 
3.2.1 Definice pojmů 
1) Stavební práce – jednotlivá dodávka výsledku stavební výroby, která směřuje 
k výstavbě objektu nebo k výrobě technologického zařízení v investiční výstavbě. 
Stavební práce se zatřiďují podle třídníků a klasifikací (např. TSKP – třídník 
stavebních konstrukcí a prací, SKP – standardní klasifikace produkce). 
2) Cenová kalkulace – Stanovení ceny dle výše vynaložených vlastních nákladů nebo 
dle hodnot z průzkumu trhu. Ve stavebnictví se kalkuluje metodou úplných nákladů, 
                                                 
1 [1] ÚRS PRAHA, a.s. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS PRAHA, a.s., 2009. 206 s. 
2 [4] MARKOVÁ, L. CHOVANEC, J. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl II. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, červen 2008. 
130 s. 
17 
na základě informací o vlastních nákladech a požadovaném zisku. Kalkulace 
se provádí pomocí kalkulačního vzorce na měrnou jednotku stavební práce.  [4], [5]1 
3.2.2 Způsoby kalkulace ceny stavební práce 
1) Individuální kalkulací podle kalkulačního vzorce – kalkulaci tvoří náklady 
na provedení stavební práce vztažené na konkrétní výrobní podmínky a požadovaný 
zisk. Cena se upravuje koeficientem trhu, který vyjadřuje vztah mezi cenou stavební 
práce vykalkulovanou z vlastních nákladů a cenou stavební práce ovlivněnou 
požadavky trhu. 
2) Kalkulačním porovnáním s porovnatelnou položkou – stanovuje se pro již známé 
ceny stavebních prací, které jsou porovnatelné z hlediska kvalitativních a dodacích 
podmínek, které jsou vymezené technickou normou. Změny těchto podmínek vedou 
k úměrné změně ceny stavební práce. 
3) Cenovým normativem – stanovují cenu staveb pozemních komunikací ve fázi 
zpracování investičního záměru. Cenové normativy byly vytvořeny dle požadavků 
Ministerstva dopravy a vychází ze statisticky roztříděných cen pozemních staveb. 
Cenové normativy se aktualizují vždy na cenovou úroveň daného roku a zohledňují 
vliv inflace.                    [5], [6]2 
3.2.3 Kalkulační vzorec 
1) Přímé náklady: Na přímý materiál vč. pořizovacích nákladů; 
      Na přímé mzdy; 
      Na stroje včetně nákladů na provozní hmoty; 
      Ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění; 
2) Nepřímé náklady: Režie výrobní; 
          Režie správní; 
3) Zisk            
CENA CELKEM = ∑ nákladů a zisku      
Cena je stanovena v Kč na m. j. stavební práce. 
 
Ad 1) Aáklady na přímý materiál vč. pořizovacích nákladů (H) 
• Stanoví se spotřeba materiálu na provedení m. j. stavební práce. Spotřeba 
materiálu započítává i tzv. ZTRATNÉ – tj. objem znehodnoceného 
množství materiálu v důsledku manipulace, skladování, technologického 
postupu. Norma spotřeby materiálu se stanoví v m. j. na m. j. stavební 
                                                 
1 [5] TICHÁ, A. KOCOURKOVÁ, G. Ekonomika práce ve stavebnictví (Cvičení). Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., únor 2006. 
98 s. s.r.o., červen 2008. 130 s. 
červen 2008. 130 s. 
2 [6] Ředitelství silnic a dálnic ČR. Cenové normativy 2010. [online]. [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://www.rsd.cz/Technicke-
predpisy/Cenove-normativy 
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práce. Normativ se ocení jednotkovou cenou vyjádřenou 
v Kč/m. j. materiálu. 
• Stanoví se suma všech nákladů konkrétních materiálů započítaných 
v ceně stavební práce v Kč. 
 Aáklady na přímé mzdy (M) 
• Stanoví se množství spotřebovaného výrobního času na provedení 
m. j. stavební práce pro každou pracovní profesi. Spotřeba výrobního 
času se vyjadřuje v Nh na m. j. stavební práce. Normohodina určuje čas, 
za který má být provedena práce lidského faktoru na jednu m. j. stavební 
práce. Normohodiny se oceňují mzdovým hodinovým tarifem v Kč/Nh. 
• Stanoví se suma všech mzdových nákladů konkrétních profesí 
započítaných v ceně stavební práce v Kč. 
 Aáklady na stroje vč. nákladů na provozní hmoty (S) 
• Stanoví se množství spotřebovaného času výkonu stroje na provedení 
m. j. stavební práce. Spotřeba času výkonu stroje se vyjadřuje 
ve Sh na m. j. stavební práce. Strojohodina určuje čas, za který má být 
provedena práce stroje na jednu m. j. stavební práce. Strojohodiny 
se ocení kalkulační sazbou stroje v Kč/Sh. 
• Stanoví se suma všech nákladů jednotlivých strojů započítaných v ceně 
stavební práce vč. nákladů na provozní hmoty v Kč. 
 Ostatní přímé náklady, sociální a zdravotní pojištění (OPA) 
• Výše sociální a zdravotního pojištění se stanovuje podle aktuální 
procentuálních sazeb. 
Ad 2) Režie výrobní (Rv) 
• Jedná se o všechny druhy nákladů vznikající při realizaci výroby 
a náklady za nakupované služby související s výrobou, které nelze 
stanovit na kalkulační jednici.  
• Stanovují se nepřímo přirážkovou kalkulací předem stanovenou sazbou 
k dané základně. Základnu obvykle tvoří buď přímé mzdy nebo přímé 
zpracovací náklady. 
 Režie správní (Rs) 
• Náklady spojené se správou firmy, zahrnují také mzdy a sociální 
a zdravotní pojištění správních pracovníků. Rozpočítávají 
se procentuálně do každé položky. 
• Stanovují se nepřímo přirážkovou kalkulací předem stanovenou sazbou 
k dané základně. Základnu obvykle tvoří buď přímé mzdy, přímé 
zpracovací náklady nebo přímé zpracovací náklady a režie výrobní. Výše 
přirážky se uvažuje na základě průběhu minulých období. 
19 
Ad 3) Zisk (Z) 
• Podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách může být kalkulován 
pouze přiměřený zisk, tj. dlouhodobá míra zisku prokazatelná z minulých 
období vztažená k ekonomicky oprávněným nákladům. 
• „Přiměřený zisk považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného 
zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při 
srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou 
návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.“   
              [1]1, [3]2, [4]3, [7]4 
3.2.4  Kalkulační postupy 
Individuální kalkulací podle kalkulačního vzorce 
• Vymezí se rozsah práce podle technických podmínek, postupu stavební práce 
a dodacích a kvalitativních podmínek; 
• Vytvoří se název a popis stavební práce opatřený identifikačním kódem 
(např. dle TSKP, SKP); 
• Zvolíme kalkulační jednici a vzorec, pro který budeme kalkulaci provádět;   
• Stanovíme způsob kalkulace nepřímých nákladů a zisku; 
• Vypočítáme náklady na přímý materiál včetně pořizovacích nákladů a ztratného; 
• Vypočítáme náklady na přímé mzdy dle výkonové normy pracovní síly 
a mzdových tarifů a případných prémií; 
• Vypočítáme náklady na provoz stavebních strojů dle kapacitní normy stroje 
a hodinové kalkulační sazby; 
• Vypočítáme ostatní přímé náklady; 
• Vypočítáme režii výrobní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme režii správní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme zisk procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Podle kalkulačního vzorce provedeme výpočet výsledné jednotkové ceny  
JC = H+M+S+OPA+Rv+Rs+Z; 
• Dle koeficientu trhu ze zjištěného cenového marketingu upravíme vypočtenou 
cenu na cenu tržní.  
                                                 
1 [1] ÚRS PRAHA, a.s. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS PRAHA, a.s., 2009. 206 s. 
2 [3] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Průvodce studiem předmětu. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 123 s. 
3 [4] MARKOVÁ, L., CHOVANEC, J. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl II. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., červen 
2008. 130 s. 
4 [7] Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. In: Sbírka zákonů. 21. 12. 1990. § 2 (7) (b).  
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Kalkulačním porovnáním s porovnatelnou položkou 
• Vymezí se rozsah práce podle technických podmínek, postupu stavební práce a 
dodacích a kvalitativních podmínek; 
• V případě nové stavební práce vyhledáme konkrétní porovnatelnou položku 
v databázi; 
• Porovnáme reprezentanta s vlastní zkoumanou položkou a případné změny 
zohledníme; 
• Porovnáme normativy konkrétních druhů přímých nákladů, případné změny 
provádíme na základě normovacích postupů a měření; 
• Porovnáváme oceňovací podklady požadované s oceňovacími podklady 
porovnatelné položky. U případných rozdílů stanovíme vlastní údaje dle postupu 
individuální kalkulace; 
• Vypočítáme režii výrobní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme režii správní procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Vypočítáme zisk procentuální přirážkou ze zvolené základny; 
• Podle kalkulačního vzorce provedeme výpočet výsledné jednotkové ceny 
JC = H+M+S+OPA+Rv+Rs+Z; 
• Dle koeficientu trhu ze zjištěného cenového marketingu upravíme vypočtenou 
cenu na cenu tržní.              [4]1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 [4] MARKOVÁ, L., CHOVANEC, J. Rozpočtování a kalkulace ve výstavbě. Díl II. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o., červen 
2008. 130 s. 
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4 Životní cyklus stavby 
4.1 Charakteristika životního cyklu stavby 
 Životní cyklus stavby je soubor několika fází, tj. soubor samostatných 
časových úseků pevně oddělených od ostatních úseků, které souvisí s technickou 
životností stavby. V každé fázi cyklu probíhají odlišné činnosti, jsou vynaloženy jiné 
výše nákladů, stanoveny jiné cíle a užitky, doba trvání je také odlišná. V některých 
případech může dojít k částečnému překrytí některých fází. 
Životní cyklu stavby se skládá z: 
• Předinvestiční fáze; 
• Investiční fáze; 
• Provozní fáze; 
• Fáze ukončení životního cyklu stavby. 
4.2 Předinvestiční fáze 
Jedná se o fázi, jejímž cílem je vypracování podnikatelského záměru pro 
uskutečnění výstavby projektu. Hodnotí se ekonomická efektivnost a technická a 
finanční proveditelnost záměru. Začíná se tedy rozpracováním základní myšlenky 
podnikatelského záměru, vypracováním studie příležitostí, předběžné studie 
proveditelnosti, studie proveditelnosti až po hodnotící zprávu a urbanistickou 
(architektonickou) studii. Provádí se mimo jiné analýza trhu, analýza nákladů a přínosů, 
analýza nákladů životního cyklu a analýza rizika. Investor rozhoduje o proveditelnosti 
projektu, o realizaci výstavby a závěrem se vydává investiční rozhodnutí.   
                   [8]1, [9]2, [10]3 
4.3 Investiční fáze 
 Hlavní náplní této fáze je projektová činnost, realizační činnost a uzavírání 
potřebných smluv. Vznikající dokumenty jsou výsledkem podrobných průzkumů: 
dokumentace pro územní, stavební a kolaudační řízení, prováděcí dokumentace, 
dokumentace skutečného provedení stavby. Tato fáze se dělí vlivem své náročnosti 
a rozsáhlosti dělí na dvě samostatné etapy: plánování a realizaci.  
V etapě plánování dochází k:  
• Průzkumům (inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně-historický průzkum atd.); 
                                                 
1 [8] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 
256 s. 
2 [9] NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. (Modul 01). Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 217 s. 
3 [10] KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 170 s. 
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• Zajištění pozemku; 
• Výběr inženýrské společnosti; 
• Výběr managera projektu a projektového týmu; 
• Zpracování dokumentace pro územní řízení; 
• Zpracování dokumentace pro stavební řízení; 
• Příprava realizace: zpracování zadávací dokumentace, výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, zpracování detailní dokumentace pro provedení stavby. 
V etapě realizace dochází k: 
• Předání a převzetí staveniště; 
• Realizaci stavebních objektů; 
• Závěrečné vyúčtování; 
• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 
• Zkušební provoz (je-li vyžadován podle charakteru stavby); 
• Vydání kolaudačního rozhodnutí.         [8], [9], [10] 
4.4 Provozní fáze 
 Začátek fáze se uskutečňuje v okamžiku předání stavby provozovateli 
do užívání. Obvykle se odhalují nedostatky vzniklé špatnými výrobními metodami 
a vyhodnocují se předpokládané a skutečně dosažené výsledky. Jedná se o nejdelší fázi 
životního cyklu. Hlavním cílem této fáze je zabezpečení provozní spolehlivosti stavby, 
uskutečňování údržby a zajištění obnovy. V průběhu této fáze bývají realizovány opravy 
stavby, rekonstrukce a modernizace. Ukončení je spojeno s vydáním rozhodnutí 
o likvidaci stavby.                   [8]1, [9]2, [10]3      
4.5 Fáze ukončení životního cyklu stavby 
 Fáze ukončení je fáze spojená s demolicí stavby, recyklací hmot a ekologickou 
likvidací. Jedná se o fázi, kdy projekt není v provozu, ale mohou se objevit ještě 
poslední příjmy nebo výdaje spojené s jeho likvidací. Pro uskutečnění likvidace musí 
mít vlastník vypracovanou dokumentaci a musí mít povolení k odstranění stavby. 
Následně musí být území rekultivováno a připraveno pro novou výstavbu. 
V ojedinělých případech může být likvidace nahrazena rekonstrukcí se změnou účelu 
stavby a novým stavebním a kolaudačním řízením.       [8], [9], [10] 
                                                 
1 [8] SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty). 1.vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 
256 s.  
2 [9] NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. (Modul 01). Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 217 s. 
3 [10] KORYTÁROVÁ, J. Ekonomika investic. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 170 s. 
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5 Účastníci výstavby 
 Účastníkem výstavby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se přímo 
podílí na realizaci projektu výstavby. Obecně lze rozdělit účastníky výstavby na hlavní 
účastníky a vedlejší účastníky.  
5.1 Hlavní účastníci výstavby 
1) Investor – osoba zastupující veřejný či soukromý sektor. Na základě jeho 
investorského záměru je stavba realizována, je osobou vynakládající finanční 
prostředky nutné na pokrytí nákladů výstavby za účelem dosažení zisku. Všichni 
ostatní účastníci výstavby jsou této osobě v mezích právních a technických norem 
podřízeni. Investor může být zároveň stavebníkem a budoucím uživatelem.  
a) Stavebník – osoba, v jejímž prospěchu je stavba realizována, organizuje 
financování výstavby pomocí prostředků investora. Stavebník může být zároveň 
přímo i investorem. Stavebník je žadatelem o udělení stavebního povolení 
a na základě jeho návrhu se zahajuje kolaudační řízení a následně je zapsána 
novostavba do katastrální evidence. 
b) Vlastník – osoba mající vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, 
je uvedena v zápisu v katastrální evidenci. 
c) Stavební dozor – osoba, která odpovídá za odborný dohled nad projektem 
výstavby. Má uzavřený smluvní vztah se stavebníkem nebo investorem a jistí 
jejich odbornou odpovědnost. Stavební dozor musí být osoba nezávislá a nesmí 
být v přímé vazbě s osobami, jejichž práci kontroluje. Stavební dozor kontroluje 
kvalitu, množství a druh použitého materiálu, časovou souslednost realizace 
s plánem, dodržení technologických postupů a konstrukčních detailů, 
dodržování technických, právních a bezpečnostních norem a předpisů, vedení 
stavebního deníku a opatření stanovené územním rozhodnutím a stavebním 
povolením. 
d) Uživatel – osoba, která bude konečný výsledek výstavby užívat k dosažení 
svých cílů a investičního záměru. Uživatel je součástí investiční výstavby 
a poukazuje na konkrétní požadavky spojené s budoucím provozováním stavby. 
e) Zástupce investora – osoba vykonávající funkci investora v rozsahu stanovém 
ve smlouvě.  
2) Vyšší dodavatel – osoba zajišťující vlastní dodávky stavebních prací a také 
subdodávky nižších dodavatelů a případnou koordinaci výstavby dodavatelských 
subjektů. Vyšší dodavatel má uzavřený smluvní vztah s investorem a odpovídá 
za včasné dokončení a kvalitu celé dodávky stavby. 
a) Dodavatel – obecné označení pro osoby, které se smluvně zaváží k určitému 
plnění dodávek, kvalitu a kompletnost dodávek. 
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b) Aižší dodavatel – je subdodavatelem vyššího dodavatele stavby, ale 
s investorem nemá smluvní vztah. 
3) Generální projektant – osoba odpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, 
má uzavřený smluvní vztah s investorem. Generální projektant odpovídá za přípravu 
a průběh realizace projektu, za včasné vyhotovení projektu, kvalitu a soulad 
skutečného provedení stavby s plánovanou projektovou dokumentací.      [9]1 
5.2 Vedlejší účastníci výstavby 
 Vedlejší účastníci výstavby se podílejí na výstavbě pouze částečně. Jsou 
to osoby mající smluvní vztah s hlavními účastníky výstavby nebo osoby stanovené 
zákonem, např. vlastníci sousedních nemovitostí, orgány státní správy, subdodavatelé 
a nižší výrobci.                 [11]2 
                                                 
1 [9] NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHANS, M. Projektové řízení staveb I. (Modul 01). Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 217 s.  
2 [11] PAVLÁT, J. Účastníci investiční výstavby. [online]. [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://www.pavlat-znalec.cz/nektere-vybrane-
problemy-ze-stavebniho-provozu/ucastnici-investicni-vystavby.html. 
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6 Smluvní vztahy ve výstavbě 
 Smluvní vztahy ve výstavbě jsou vztahy, které vzájemně uzavírají smluvní 
strany, tj. hlavní účastníci investičního procesu. Smluvní vztah, tzv. kontrakt 
je vyjádřený smlouvou, která je upravená ekonomickou, právní a technickou normou. 
 Smluvní strany reprezentuje objednatel, který zakázku zadává a zhotovitel, 
který zakázku vyhotovuje. Zhotovitel může být osoba fyzická nebo právnická, která 
se smluvně zaváže k plnění požadavků objednatele a výkonu činnosti v souladu 
s uzavřenou smlouvou. Zhotovitel může provést realizaci zadaného projektu také 
pomocí třetí osoby, ale objednateli odpovídá za provedení projektu, jako by tuto činnost 
prováděl sám. Zhotovitel si může zvolit zástupce, o kterých však musí informovat 
objednatele. Objednatel bývá zastoupen fyzickou nebo právnickou osobou, která 
se podílí na zpracování projektové dokumentace a smluvně se zavazuje 
k včasnému zaplacení smluvní ceny a k součinnosti se zhotovitelem.       [2]1, [12]2 
6.1 Smlouva a její náležitosti 
 Smlouva je závazný stavební kontrakt, který uzavírají dvě nebo více smluvních 
stran. Smlouva musí být platná a uzavřena v souladu s legislativou. Smlouva vzniká 
přijetím návrhu a odsouhlasením smluvních podmínek. Ve stavební praxi se nejčastěji 
uzavírají smlouvy písemné, ústně vyjádřené smlouvy se využívají jen zřídka. 
 Náležitostmi smlouvy jsou charakteristiky, které přesně identifikují a vymezují 
smlouvu a uvádí ji v platnost. Nezbytnými náležitostmi jsou identifikační údaje 
účastníků smluvního procesu, tj. v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, bydliště 
(místo podnikání), v ojedinělých případech rodné číslo, v případě právnické osoby: 
název společnosti, sídlo, IČO a jméno statutárního orgánu nebo zástupce společnosti. 
Smlouva musí vymezovat přesně předmět plnění a povinnosti a závazky smluvních 
stran. Smlouva může obsahovat také náležitosti, které však neovlivňují vznik smlouvy a 
její platnost.             [13]3 
6.2 Druhy smluv používaných ve výstavbě 
6.2.1 Smlouvy vztahující se k managementu projektu a inženýrské činnosti 
ve výstavbě 
 Management projektu je tvořen managementem jakosti jednotlivých procesů 
výstavby, finančním managementem, smluvním managementem, motivací 
                                                 
1 [2] TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví I. Rozpočtování a kalkulace. Brno: URS Brno, s.r.o., 1999. 206 s. 
2 [12] MATĚJKA, V., SERAFÍN, P. Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu a pro související 
výkony ve výstavbě.1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., březen 2005. 92 s. 
3 [13] MATĚJKA,V. Smluvní vztahy ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., prosinec 2003. 248 s. 
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zaměstnanců, personalistikou, komunikací a sociálním zabezpečením pracovníků, 
managementem rizik a případných změn. Využívá principů charakteristických pro 
projektové řízení, např. týmová práce, systémový přístup, soustředění se na cíl projektu 
a další. Uplatňuje prostředky organizace, plánování a kontrolingu, nástroje řízení 
a ovlivňování osob, informační a komunikační technologické prostředky. Management 
projektu je součástí inženýringu výstavby a je zajišťován buď personálem investora 
nebo personálem realizátora, ale jen do výše dohodnutých inženýrských činností, které 
zajišťuje již sám investor.  
 Proces realizace a přípravy výstavby musí být veden osvědčenými manažery, 
tj. kvalifikovanými profesionály, kteří zajistí patřičný inženýring. Manažer profesionál 
je osoba, která má zvláštní kvalifikaci pro PM (Project Management).  
Manažer profesionál:  
• Má znalosti o principech projektového řízení, tj. vedení lidí, smluvním 
a finančním managementu, managementu řízení rizik a změn atd.; 
• Musí se umět lehce orientovat v konkrétních právních předpisech uplatňovaných 
v procesu výstavby; 
• Má přehled nebo dokonce znalosti z oblasti procesních technologií a orientuje se 
v dokumentaci projektu; 
• Využívá racionálního způsobu myšlení a etického chování; 
• Dobře se orientuje a používá vhodné soudobé  nástroje a prostředky 
managementu, tj. plánování, kontroling, realizace, organizování, řízení atd.  
 Pokud investor, stavebník nebo jiný účastník výstavby nemá k dispozici osobu 
způsobilou k vykonávání této činnosti, pak si ji může zajistit na základě uzavření 
smlouvy s odbornou osobou. Nejčastěji se v ČR používá mandátní smlouva podle 
obchodního zákoníku, která říká, že mandatář zajišťuje náležitosti na účet mandanta 
a vykonává v jeho jménu související právní úkony. 
Základní druhy smluv vztahující se k managementu projektu (smluvní typ 
mandátní smlouvy podle obchodního zákoníku ČR):  
• Smlouva na zajištění managementu přípravy projektu – uzavírá ji investor 
nebo jiný z hlavních účastníků stavby a obstaratel vybrané činnosti; 
• Smlouva na zajištění managementu projektu - uzavírá ji investor nebo jiný 
z hlavních účastníků stavby a obstaratel vybrané činnosti, začíná zadáním 
realizace projektu a končí důkazy o dosažení zadaného cíle; 
• Smlouva na zajištění managementu realizace projektu a souvisejícího 
inženýringu - uzavírá ji investor nebo zhotovitel stavby a obstaratel vybrané 
činnosti; 
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• Smlouva na zajištění managementu užívání stavby - uzavírá ji investor nebo 
jiný z hlavních účastníků stavby a obstaratel, tj. uživatel stavby, provozovatel 
stavby nebo manažer provozování stavby; 
• Smlouva na zabezpečení inženýringu v úrovni vybraných inženýrských 
činností - uzavírá ji investor nebo jiný z hlavních účastníků stavby a obstaratel 
vybrané činnosti.            [12]1, [13]2 
6.2.2 Smlouvy, vztahující se k procesu projektování 
 Dokumentace projektu – lze definovat jako komplet dokumentů, které jsou 
nositelem informací a zdroji k dosažení cílů. Vznik dokumentace projektu spadá již 
do procesu navrhování. Autorem celého projektu je projektant, který nese odpovědnost 
za kvalitu realizovaného projektu. Kvalita projektu je kontrolována autorským dozorem. 
Zpracovatel dokumentace musí mít způsobilost k navrhování a je spoluodpovědný 
za dosažení cílů. V opačném případě je odpovědný za dokumentaci projektu objednatel. 
Nejčastěji se zhotovuje dokumentace postupně ve třech úrovních: 
• Koncepční řešení projektu v předinvestiční fázi výstavby, tj. dokumentace 
předinvestiční fáze projektu; 
• Souborné řešení projektu ve fázi zadávání realizace projektu; 
• Realizační dokumentace projektu ve fázi přípravy realizace projektu.  
Základní druhy smluv vztahující se k procesu navrhování (smluvní typy smlouvy 
o dílo podle obchodního zákoníku ČR):  
• Smlouva o zajištění dokumentace předinvestiční fáze projektu – uzavírá 
se mezi investorem a projektantem; 
• Smlouva o zajištění dokumentace souborného řešení projektu – uzavírá 
se mezi investorem a projektantem s určením způsobu výstavby. Upravenou 
formu lze použít také ve vztahu zhotovitele stavby na klíč a zpracovatele 
dokumentace souborného řešení; 
• Smlouva o zajištění úplné dokumentace pro realizaci projektu 
investorským způsobem – uzavírá se mezi investorem a projektantem při 
investorském způsobu výstavby; 
• Smlouva o zajištění projektových prací – stanovuje se pro konkrétní části 
dokumentace projektu, zejména u nižších odborně orientovaných zpracovatelů 
dokumentace; 
• Smlouva na provádění změn dokumentace projektu – zabezpečují veškerá 
změnová řízení.             [12], [13] 
                                                 
1 [12] MATĚJKA, V. SERAFÍN, P. Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu a pro související 
výkony ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., březen 2005. 92 s. 
2 [13] MATĚJKA,V. Smluvní vztahy ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., prosinec 2003. 248 s  
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6.2.3 Smlouvy, vztahující se k procesu realizace 
 Jedná se o smlouvy, které se zabývají zhotovením stavby nebo části stavby. 
Zhotovení stavby je proces realizace, který je vedený zhotovitelem nebo několika 
zhotoviteli, kteří mají uzavřenou smlouvu s investorem. Tento proces je uskutečňován 
vlivem spolupůsobení dodavatelů a dílčích subdodavatelů výstavby, tj. vlivem 
tzv. dodavatelského řetězce pro realizaci výstavby. Řetězec vyjadřuje smluvní vztahy 
mezi zhotoviteli a má několik modelových variant, které závisí na odlišných způsobech 
výstavby a jejich kombinacích. 
Základní druhy smluv vztahující se k procesu realizace (smluvní typ smlouva o dílo 
podle obchodního zákoníku ČR):  
• Smlouva o realizaci stavby na klíč – uzavírá se v průběhu zadávání realizace 
projektu mezi objednatelem (investor) a zhotovitelem stavby na klíč. Ujednání 
se realizuje na základě poptávky nebo tendrových podmínek investora. 
Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví stavbu na klíč podle nabídkové dokumentace 
přijaté objednatelem, zároveň také poskytuje na tuto část stavby záruku kvality. 
Objednatel odpovídá za uskutečněnou platbu smluvené ceny a za spolupráci 
se zhotovitelem podle sjednaných smluvních podmínek. 
• Smlouva o realizaci projektované části stavby – uzavírá se v průběhu 
zadávání realizace projektu mezi objednatelem (investor, stavebník) 
a zhotovitelem části stavby. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví část stavby podle 
nabídkové dokumentace přijaté objednatelem, zároveň také poskytuje na tuto 
část stavby záruku kvality. Objednatel odpovídá za uskutečněnou platbu 
smluvené ceny a za spolupráci se zhotovitelem podle sjednaných smluvních 
podmínek. 
• Smlouva o realizaci stavby podle souborného řešení investora – uzavírá 
se mezi objednatelem (investor, stavebník) a zhotovitelem stavby. Zhotovitel 
se zavazuje, že povede výstavbu podle dokumentace souborného řešení, kterou 
převzal od objednatele ještě před podepsáním smlouvy a bude postupovat 
výhradně podle smluvních podmínek. Zhotovitel musí zajistit záruku kvality 
realizovaného projektu podle dokumentace, která je podle smlouvy 
prokazatelná. Objednatel odpovídá za uskutečněné platby, za spolupráci 
se zhotovitelem a zajištění investorského managementu projektu podle 
sjednaných smluvních podmínek. 
• Smlouva o realizaci části stavby podle dokumentace souborného řešení – 
uzavírá se mezi objednatelem (investor, stavebník) a zhotovitelem části stavby 
v závěrečné fázi zadávání realizace projektu. Zhotovitel vytváří nabídkový návrh 
smlouvy na základě poptávky investora a dokumentace souborného řešení 
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příslušné části stavby. Objednatel odpovídá za uskutečněnou platbu smluvené 
ceny a za spolupráci se zhotovitelem podle sjednaných smluvních podmínek. 
• Smlouva o realizaci části stavby poddodavatelem -  uzavírá se mezi 
zhotovitelem části stavby a poddodavatelem oborově zaměřených částí stavby 
(např. elektroinstalace a rozvody, vzduchotechnika a klimatizace aj.) [12]1, [13]2 
6.2.4 Ostatní důležité smlouvy používané ve výstavbě 
a) Smlouvy související s organizací prací, přípravou a koncepčním řešením 
• Smlouvy o úvěrech; 
• Smlouvy o sdružení účastníků výstavby; 
• Smlouvy o tichém společenství; 
• Smlouvy o dílo o provádění průzkumů; 
• Licenční smlouvy o autorském právu, o předmětech průmyslového vlastnictví; 
• Smlouva o smlouvě budoucí; 
b) Smlouvy související s kompletací služeb, prací a výrobků 
• Smlouvy o dílo o provedení montážních nebo stavebních prací; 
• Kupní smlouvy o dodávkách výrobků; 
• Smlouvy o skladování, o uskladnění majetku účastníků výstavby; 
• Smlouvy o přepravě; 
• Smlouvy o pronájmu (provozu) dopravního prostředku; 
• Smlouvy o koupi pronajaté věci pomocí leasingu; 
c) Smlouvy související s převedením do provozu a následným provozem 
• Smlouvy o prodeji společnosti; 
• Smlouvy o pronájmu společnosti; 
• Licenční smlouvy o autorském právu, o předmětech průmyslového vlastnictví; 
• Smlouvy mandátní a komisionářské.             [12], [13] 
6.3 Smlouva o dílo 
 Smlouva o dílo je nejčastěji používaným druhem smlouvy v procesu výstavby. 
Používá se v případech zhotovení stavebního objektu, konkrétní stavební konstrukce 
či práce a při pořízení stavební dokumentace. Uzavřením smlouvy o dílo se objednatel 
zavazuje k zaplacení stanovené ceny předmětu smlouvy o dílo a zhotovitel k jeho 
provedení na svoje náklady, odpovědnost a ve stanoveném časovém období. Výše ceny 
ve smlouvě může být buď přesně stanovená, nebo je stanoven způsob stanovení, nebo 
není cena vůbec určena, a to v případě dohody obou smluvních partnerů. Smlouva 
                                                 
1 [12] MATĚJKA, V. SERAFÍN, P. Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu a pro související 
výkony ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., březen 2005. 92 s. 
2  [13] MATĚJKA,V. Smluvní vztahy ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., prosinec 2003. 248 s 
30 
o dílo obvykle vymezuje základní charakteristiku stavby a vyjmenovává osoby 
odpovědné za plnění smlouvy, technický a autorský dozor, údaje o záruce na kvalitu 
a změnová řízení, řízení rizik, atd. Zhotovitel odpovídá za vady, které nejsou v souladu 
se smlouvou a vyskytují se v době předání stavby. Za vady vzniklé zapracováním 
materiálu dodaného objednatelem nebo poskytnutím nevhodných pokynů nenese 
zhotovitel žádnou odpovědnost. Smlouva o dílo je upravována obchodním zákoníkem, 
který obsahuje různá ustanovení, jež jsou platná v případě, že se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
 Aáležitosti smlouvy o dílo: 
1. Účastníci smlouvy o dílo a úvodní ustanovení; 
2. Předmět smlouvy o dílo; 
3. Výchozí podklady, doba plnění dle časového plánu a součinnost smluvních 
 stran; 
4. Platební podmínky a výše ceny; 
5. Projektová dokumentace; 
6. Stavební parcela, staveniště; 
7. Předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo; 
8. Záruka kvality, přerušení plnění závazků; 
9. Jiná smluvní ujednání; 
10. Smluvní pokuty; 
11. Závěrečná smluvní ujednání; 
12. Stvrzení pomocí podpisů a data sepsání smlouvy.         [2]1, [12]2, [13]3 
6.4 Smlouva mandátní 
 Smlouva mandátní se uplatňuje v procesu výstavby při zajištění inženýringu 
a managementu projektu. Hlavním důvodem sjednání mandátní smlouvy je možnost 
jednání za jiného. Mandatář jedná za mandanta a na jeho účet zařizuje obchodní 
záležitosti a mandant je zavázán zaplatit mandatáři za jeho úkon podle sjednané 
smlouvy. Pokud mandatář převezme odpovědnost za splnění závazku třetí osoby, tak 
mu přísluší vyšší odměna. Mandátní smlouva je upravována obchodním zákoníkem, 
který obsahuje různá ustanovení, jež jsou platná v případě, že se smluvní strany 
nedohodnou jinak.            [13] 
                                                 
1 [2] TICHÁ, A., MARKOVÁ, L., PUCHÝŘ, B. Ceny ve stavebnictví I. Rozpočtování a kalkulace. Brno: URS Brno, s.r.o., 1999. 206 s. [[10] 
MATĚJKA,V. Smluvní vztahy ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., prosinec 2003. 248 s. 
2 [12] MATĚJKA, V. SERAFÍN, P. Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu a pro související 
výkony ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., březen 2005. 92 s.  
3 [13] MATĚJKA,V. Smluvní vztahy ve výstavbě. 1. Vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., prosinec 2003. 248 s. 
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7 Kalkulace ceny konkrétní stavby stavěné svépomocí 
7.1 Charakteristika procesu výstavby prováděného svépomocí 
 Výstavba svépomocí je proces prováděný vlastníma rukama a je značně 
fyzicky a časově náročný. Hojně se využívá především pro svoji nižší finanční 
náročnost, než výstavba dodavatelským způsobem. Proces výstavby svépomocí 
se nejčastěji uskutečňuje v případech, kdy má investor možnost zajistit si způsobilé 
pracovníky pro provádění výstavby z řad přátel a blízkých osob. Investor stavby bývá 
zpravidla osobou, která vede inženýring výstavby, a proto by měl zároveň být osobou, 
která má odborné znalosti z oblasti stavebnictví a souhrnnou představu o procesu 
realizace. V případech, kdy řídí výstavbu tzv. „stavební laik“, může dojít 
ke komplikacím a zbytečnému prodražení výstavby. Investor rozhoduje a zajišťuje 
veškeré materiály určené na realizaci, zajišťuje si spolupracovníky, odborný dozor, 
stavební stroje, hmoty a volí použité technologie.  
 Na samém počátku stojí vlastní rozhodnutí o výstavbě. Následně dochází 
k výběru vhodné stavební parcely, kterou již investor má v soukromém vlastnictví nebo 
zamýšlí případnou koupi pozemku. Výběr pozemku je individuální záležitostí, avšak 
je vhodné zohlednit polohu (typ podloží, hladina podzemní vody, závěry z geologických 
průzkumů atd.), tvar a velikost pozemku, protože lokalitu, sousedy a blízkou zástavbu 
nelze následně vyměnit. Po obstarání pozemku následuje fáze zajištění projektové 
dokumentace, která musí být vypracována autorizovaným inženýrem. Projektová 
dokumentace musí být v souladu s územním rozhodnutím a podle rozsáhlosti projektu 
musí být provedeno ohlášení stavby nebo předložení projektu ke stavebnímu řízení 
a následné vydání stavebního povolení. Investor si musí zajistit buď vlastní zdroje 
financování realizované stavby nebo cizí, nejčastěji ve formě hypotéky. Investor 
nakoupí potřebný materiál a může začít s realizací výstavby. V celém průběhu výstavby 
svépomocí musí být veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 
zhotovitelem nebo stavebníkem. Stavební a montážní práce vyžadující odbornou 
způsobilost musí být provedeny kvalifikovanou firmou a doklady o provedení se doloží 
k žádosti o kolaudační souhlas. Po vydání kolaudačního souhlasu lze začít stavbu plně 
užívat nebo provozovat.                       [14]1 
 
 
                                                 
1 [14] Zákon č. 350 / 2012 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Sbírka zákonů. 22. 10. 2012. § 103, § 104, § 105, § 
115, § 157, § 122.  
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7.2 Výhody a nevýhody realizace stavby prováděné svépomocí 
Výhody:  
• Finanční úspora – při výstavbě svépomocí nevznikají výdaje na zisk, režii 
a ostatní nákladové přirážky; 
• Vlastní výběr dodavatelů a materiálů – eliminace nevhodných dodavatelů; 
• Provádění změn dle aktuálního vývoje stavby – odchylky od projektové 
dokumentace vyžadují konzultaci, schválení projektantem a ohlášení 
na stavebním úřadě; 
• Aktivní kontrola kvality prováděných stavebních prací – osobní účastí 
na výstavbě je možné neustále dohlížet na kvalitu provedení a dodržení 
technologických postupů. 
Aevýhody: 
• Fyzická náročnost – je spojená s výrobou vlastníma rukama, tedy co si investor 
neudělá sám, to za něj nikdo jiný neudělá; 
• Časová náročnost – investor obstarává veškerá nezbytná povolení, používané 
stroje, technologie, finanční prostředky a aktivně se podílí na výstavbě; 
• Stavba bez záruky na stavební práci – v případě výskytu porušení stavebního 
objektu provádí opravy investor na vlastní náklady; 
• Stres a nutnost učit se novým věcem, není.li investor stavební odborník – 
stavebník (investor) musí neustále přemýšlet dopředu a musí správně 
koordinovat proces výstavby. 
7.3 Charakteristika posuzované stavby 
 Zkoumaným objektem je jednopodlažní celoplošně podsklepený rodinný dům 
s vestavěným obytným podkrovím, který se nachází v CHKO Žďárské vrchy. 
Zkoumaný objekt je přístupný z místní komunikace. V přízemí je situována kuchyň 
s jídelnou, obývací pokoj, spíž, koupelna, WC, chodba, zádveří a dvojgaráž. V podkroví 
je navržena ložnice s šatnou, 2 dětské pokoje se vzájemně propojenou lodžií, chodba, 
koupelna, WC. Nad dvojgaráží jsou navržené 2 obytné pokoje a ve sklepním prostoru 
je navržena kotelna, prádelny, fitness, 2 místnosti pro uložení potravin a chodba. 
Jednotlivá podlaží jsou propojena pomocí schodiště, jehož nosným prvkem jsou 
I profily č. 18.  
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 Obrázek 1 – Pohled západní [autor]   Obrázek 2 – Pohled jižní [autor] 
  
 Obrázek 3 – Pohled východní [autor]    Obrázek 4 – Pohled severní [autor] 
 
 Svislé nosné a obvodové konstrukce sklepa jsou vytvořeny z keramických 
bloků Porotherm P+D tl. 440 mm. Svislé nosné a obvodové konstrukce přízemí 
a podkroví jsou z tvárnic Porotherm P+D tl. 440 mm spojené maltou. Příčky jsou 
navrženy z bloků Porotherm P+D 115 mm, cihel pálených plných 
a ze sádrokartonových desek. Strop nad 1. NP a nad sklepem bude vyhotoven z POT 
nosníků a stropních vložek MIAKO. V podkroví bude vytvořen sádrokartonový 
podhled. Konstrukci krovu tvoří hambalková soustava, pozednice bude ukotvena 
pomocí pásové oceli do stropní konstrukce a střešní plášť budou tvořit střešní tašky 
Bramac.  
 Rodinný dům bude napojen na městský vodovodní řád pitné vody, na pozemku 
bude vytvořena vrtaná studna, která bude sloužit jako zásobárna užitkové vody a pro 
závlahu zahrady. V suterénu objektu bude umístěna domácí vodárna. Zdrojem tepla pro 
vytápění objektu bude zplynovací kotel na dřevo ATMOS o výkonu 15-22 kW. 
Kanalizace je navržena jako oddílná, splaškové vody budou svedeny do vyvážecí jímky, 
dešťové vody budou svedeny do městského kanalizačního řádu. Projektová 
dokumentace je přiložena k nahlédnutí v Příloze č.1. 
 Zastavěná plocha domu činí 170,17 m2. 
 Obestavěný prostor domu činí 1450 m3. 
 Všechny dveře, prahy a okna, mimo střešní, jsou provedena svépomocí, tedy 
v nákladech jsou zahrnuty pouze položky materiálové, tj. kování, dřevo a nátěr. 
Schodiště bylo realizováno s dřevěnými stupnicemi nikoli keramickým obkladem, jak je 
34 
uvedeno v projektové dokumentaci. Další odlišnosti se vyskytly při zhotovení nášlapné 
vrstvy podlah. Projektová dokumentace uvádí podlahy korkové, ale ve skutečnosti byly 
realizovány podlahy s keramickými dlaždicemi. V Příloze č. 3 jsou zveřejněny 
fotografie, které postupně vznikaly při realizaci objektu. 
7.4 Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy 
 Umisťování staveb určených k bydlení je povoleno pouze ve III. a IV. zóně 
odstupňované ochrany přírody CHKO v zastavěném území sídel, ve volné krajině není 
dovoleno provádět výstavbu. V procesu plánování projektu je nutné dbát na dodržení 
urbanistického rázu a respektování charakteru zájmové oblasti.  
 Je vhodné také dodržovat rámcové limity, které vycházejí ze stavební tradice 
a preferují stavby s obdélníkovým půdorysem v poměru stran 1:2. U objektů určených 
pro bydlení je preferováno jedno přízemní podlaží kryté podkrovím a sedlovou střechou 
ve sklonu 40-45. Okenní otvory by měly být osazované na výšku a v oblasti štítu by 
měla být dodržena hřebenová symetrie. Okenní otvory by neměly být velkoplošných 
nedělených rozměrů a komín by měl být umístěný v blízkosti hřebene.     [15]1 
 
 
Obrázek 5 – Oblast výstavby [autor] 
7.5 Postup kalkulace při výstavbě svépomocí 
 Při výstavbě svépomocí by stavebník měl zaznamenávat jednotlivé vynaložené 
náklady v procesu výstavby. Tento záznam nákladů s projektovou dokumentací se mi 
podařilo získat od příbuzných, kteří projekt skutečně realizovali. Celý proces stavby 
rodinného domu, od ocenění stavebních pozemků, přes vytvoření projektové 
                                                 
1 [15] Správa CHKO Žďárské vrchy 
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dokumentace a samotnou realizaci, probíhal v letech 2000-2005. Z těchto záznamů 
nákladů jsem postupně vytvořila rozpočet stavby posuzovaného rodinného domu. 
Jednotlivé položky nákladů jsem roztřídila do položek rozpočtu. V Příloze č. 2 jsou 
doložené okopírované reálné záznamy položek nákladů, které byly roztříděny do oddílů 
rozpočtu a vloženy k nahlédnutí do příloh. Položky jsme se snažili roztřídit na položky 
HSV, PSV a montážní. Roztříděné položky byly sečteny a výsledkem je suma nákladů 
na pořízení stavebního objektu. Cena stavebního objektu činí Σ 1 980 755 Kč. 
 Nákladové položky na výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek na 
pozemek, notáře, proutkaře, vrtání studny, stavební parcelu, projekt, radonový průzkum, 
geometrický plán a stavební povolení jsem do rozpočtu nezahrnovala, protože tyto 
položky by investorovi vznikly i v případě realizace výstavby dodavatelským 
způsobem. Tyto ostatní nezařazené nákladové položky stály investora Σ 48 393 Kč  
a zvyšují náklady na realizaci stavebního objektu o 4,7%. Výpis těchto nezařazených 
položek je uvedený v Příloze č. 2. Celkové náklady vzniklé při výstavbě svépomocí činí 
součet hodnot 1 028 104 + 901 962+50 689 = 1 980 755 Kč.   
Tabulka 7.4 - 1 -  Rekapitulace stavebních dílů při výstavbě svépomocí [autor] 
Rekapitulace stavebních dílů HSV PSV Montáž 
1 Zemní práce 111148 0 0 
2 Základy 72685 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce  369149 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 264827 0 0 
62 Úpravy povrchů 173777 0 0 
8 Trubní vedení 20056 0 0 
99 Přesun hmot 16462 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 3519 0 
712 Povlakové krytiny 0 33600 0 
713 Izolace tepelné 0 22918 0 
725 Zařizovací předměty 0 96612 0 
735 Otopná tělesa 0 260220 0 
762 Konstrukce tesařské 0 346040 0 
766 Konstrukce truhlářské-montáž 0 5450 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 22246 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 77106 0 
783 Nátěry 0 12323 0 
784 Malby 0 21928 0 
M21 Elektromontáže 0 0 45348 
  Ostatní montáže 0 0 5341 
  Celkem za stavbu 1028104 901962 50689 
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8 Kalkulace ceny stavebního objektu podle RUSO 2013 
 RUSO 2013 od společnosti ÚRS PRAHA uvádí přehled vývoje průměrných 
ukazatelů rozpočtové ceny na měrovou nebo účelovou jednotku. RUSO 2013 je sborník, 
který nezapočítává vedlejší rozpočtové náklady a ceny, které uvádí, jsou bez daně a bez 
DPH. Průměrné ukazatele, které uvádí, vychází z vypočtených hodnot konkrétních 
objektů zahrnutých v databázi ÚRS.  
 
Obrázek 6 – RUSO [ÚRS PRAHA] 
 
 Výše byla zmíněna oblast průměrných ukazatelů do roku 2013 za obor podle 
JKSO a technologický soubor. Podle JKSO byla posuzovaná stavba zatříděna do oboru 
803, tj. budovy pro bydlení a dle technologie uvažujeme skupinu 1, tj. budovu zděnou 
z cihel, tvárnic, bloků. Pro hodnocené období volíme jako zástupce rok 2003. 
Zkoumaný objekt zabírá obestavěný prostor 1450 m3. 
 Zjištěné průměrné hodnoty pro 803 budovy pro bydlení, rok 2003:  
3 706 Kč ZRN/ m3 obestavěného prostoru. 
Celkem za stavbu podle RUSO pro rok 2003: 1 450 * 3 706 = 5 373 700 Kč  
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9 Kalkulace ceny konkrétní stavby stavěné generálním 
dodavatelem 
9.1 Rozpočet 
 Rozpočet stavební zakázky slouží jako sestava ceny stavební zakázky, která 
je složena z ceny za kalkulovanou práci, z ceny za použitý stavební materiál vč. přesunu 
hmot, ceny režií a zisku. Rozpočtu obvykle náleží skladebná struktura, kdy jsou 
jednotlivé položky oceněny příslušnou cenou. Každá položka v sobě zahrnuje výkaz 
výměr, který je definovaný buď vzorcem a nebo přímo hodnotami z projektové 
dokumentace, vždy je však vztažen ke konkrétní m.j. Položky se kalkulují jako 
skupinové, tj. agregované položky nebo jako položky jednotlivé pro každou stavební 
konstrukci a práci nebo jako ukazatele na objektu či konkrétní etapě. 
 Struktura rozpočtu je závislá na zdroji oceňovacích podkladů a aktuálnosti 
cenové databáze, na míře podrobného zpracování poskytnuté projektové dokumentace 
a na účelu pro který má být rozpočet vyhotoven. 
 Nedílnou součástí pro vytvoření rozpočtu jsou katalogy směrných cen 
stavebních objektů, materiálů, prací atd., kompletní projektová dokumentace 
vč. technické zprávy, technické normy a omezující zákony, nařízení vlády a vyhlášky. 
9.2 Oceňovací podklady 
 Rozpočtové ukazatele 
 Jsou součástí struktury technicko-hospodářských ukazatelů, jejichž hlavní 
využití se odvíjí od porovnávání již dříve realizovaných stavebních zakázek 
se zakázkami plánovanými. Slouží zejména pro rychlé ocenění stavební zakázky. 
Hlavní využití mají v oblasti soudního znalectví. Vytváří orientační propočet finančního 
plánu a ekonomické efektivnosti plánované investice. 
 Agregované položky 
 Agregované ceny se nejvíce používají pro rozčlenění projektové dokumentace 
do stavebních dílů. Agregovaná cena je vytvořena spojením více položek, jejichž 
množství je závislé na jejich podílu na stavebním dílu. Pro rozpočtování pomocí 
agregovaných položek platí stejná pravidla jako pro rozpočtování pomocí položek 
oceněných jednotkovou cenou. 
 Položky jednotkových cen stavebních prací  
 Vychází z katalogů popisů a směrných cen stavebních prací, pomocí nichž lze 
ocenit téměř jakoukoli stavební práci. Ceny stavebních konstrukcí jsou vztaženy 
na kalkulační jednici. Každá společnost si může dle vlastních požadavků vytvořit své 
oceňovací podklady nebo pro konkrétní konstrukci zpracovat individuální kalkulaci. 
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Takto sestavené oceňovací podklady mají nejlepší vypovídací schopnost. Nejznámější 
jsou databáze CS-ÚRS, RTS, SCI-data atd.              [1]1, [2]2 
9.3 Sestavení položkového rozpočtu s pomocí BUILDpowerS 
 Položkový rozpočet bývá nejčastěji sestaven z výměr stavebních prací, které 
jsou udány výkazem výměr a následně oceněny jednotkovými cenami. Cena se stanoví 
na základě projektové dokumentace, má skladebný charakter, je přehledná a nejméně 
riziková. Na základě takto sestaveného rozpočtu se uzavírá dohoda o ceně mezi 
investorem a zhotovitelem. 
 Pro tuto bakalářskou práci byl využit rozpočtový program BUILDpowerS 
a ceny kalkulovaných prací byly oceněny cenovou úrovní 12/I. Program BUILDpowerS 
je vydáván a aktualizován společností RTS, a.s. Samotná práce v programu je snadno 
pochopitelná.  
 
 
 Nejprve se provede založení nového rozpočtu, kde si rozpočtář navolí 
konkrétní procentuální sazby DPH, parametry a označení objektu a konkrétní cenovou 
úroveň, kterou chce použít na ocenění jednotlivých položek rozpočtu. Položky 
do rozpočtu se mohou přidávat každá zvlášť  a nebo hromadně. Každá položka má své 
číslo, podle něhož ji lze vyhledat a vložit do rozpočtu. Položky s podobným číslem 
se automaticky zařadí do stejného stavebního dílu rozpočtu, ale v případě potřeby lze 
tyto položky libovolně přesouvat. Položky se upraví o výkaz výměr v patřičných 
m.j., který vychází z údajů uvedených v technické zprávě nebo projektové dokumentaci. 
Kalkulují se položky zastupující stavební materiál tzv. specifikace nebo stavební práci. 
Položky je možné upravovat i po vložení do rozpočtu, lze je i vymazat. Je nutné dbát 
na vložení položky přesun hmot, která se pro všechny práce HSV kalkuluje společně, 
ale pro práce PSV se kalkuluje za každý stavební díl zvlášť. V průběhu sestavování 
                                                 
1 [1] ÚRS PRAHA, a.s. Rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS PRAHA, a.s., 2009. 206 s. 
2 [2] MARKOVÁ, L. Ceny ve stavebnictví. Průvodce studiem předmětu. Studijní opora VUT FAST Brno 2006. 123 s. 
Obrázek 7 – Rozpočet [autor] 
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rozpočtu je nezbytné provádět průběžný propočet ceny stavebního objektu, kterým 
se zajistí dopočítání položek projektu a pravidelné ukládání, aby nedošlo ke ztrátě dat. 
 Pro každý rozpočet je charakteristický kalkulační vzorec, podle něhož 
se vypočítávají náklady na konkrétní stavební díly. Součástí kalkulačního vzorce je také 
kalkulace režií a zisku, která se promítá do kalkulované ceny. Na základě zadaných 
procentuálních sazeb režií a zisku si může rozpočtář upravit cenu stavební zakázky 
a také výši vlastního zisku za zakázku.  
9.4 Dodavatelský položkový rozpočet – krycí list 
Tabulka 8.4 – 1 – Položkový rozpočet [autor] 
Rozpočet 1 SVOČ JKSO    
Objekt Název objektu   SKP    
1   SVOČ Měrná jednotka   
Stavba Název stavby   Počet jednotek   
1   Rodinný dům v oblasti Žďárské vrchy Náklady na m.j.   
Projektant 
  
  Typ rozpočtu   
Objednatel 
  
      
Dodavatel  Zakázkové číslo    
Rozpočtoval Roudná Veronika Počet listů   
ROZPOČTOVÉ AÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Aázev VRA     Celkem CZK 
  HSV celkem 2 202 469,39 Kompletační činnost (IČD) 0,00 
Z PSV celkem 1 573 772,33 Mimostaveništní doprava 0,00 
R M práce celkem 3 189,69 Oborová přirážka 0,00 
N M dodávky celkem 130 350,00 Provoz investora  0,00 
ZRN celkem 3 909 781,41 Přesun stavebních kapacit 0,00 
      Rezerva rozpočtu 0,00 
HZS 778,50         
ZRN+HZS 3 910 559,91 Ostatní náklady neuvedené 0,00 
ZRN+ost.náklady+HZS 3 910 559,91 Ostatní náklady celkem 0,00 
Vypracoval   Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno :   Jméno :   Jméno :   
Datum :   Datum :  Datum :   
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 5 %     0,00 CZK 
DPH 5 %    0,00 CZK 
Základ pro DPH 19 %    3 910 559,91 CZK 
DPH 19 %    743 006,38 CZK 
CEAA ZA OBJEKT CELKEM   4 653 566,29 CZK 
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 Výsledná cena za objekt celkem je upravená o index vývoje ceny podle 
podkladů RUSO 2013 ÚRS PRAHA. Index ceny byl použit podle průměrných 
ukazatelů pro rok 2003 za obor 803 Budovy pro bydlení, který má hodnotu 0,790.  
9.5 Rekapitulace rozpočtu 
  
Tabulka 8.5 – 1 – Rekapitulace rozpočtu [autor] 
Stavba : 1 Rodinný dům v oblasti Žďárské vrchy Rozpočet : 1   
Objekt : 1 SVOČ       SVOČ 
         
REKAPITULACE  STAVEBAÍCH  DÍLŮ 
         
Stavební 
díl    HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce   240 836,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Základy a zvláštní zakládání 89 467,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Svislé a kompletní konstrukce 820 621,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 Vodorovné konstrukce   556 212,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
61 Úpravy povrchů vnitřní   136 191,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
62 Úpravy povrchů vnější   105 008,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 53 683,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 Výplně otvorů   25 633,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
94 Lešení a stavební výtahy 59 107,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
95 
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 19 578,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
99 Staveništní přesun hmot   96 130,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
711 Izolace proti vodě   0,00 221 924,82 0,00 0,00 0,00 
713 Izolace tepelné   0,00 110 988,28 0,00 0,00 0,00 
720 Zdravotechnická instalace 0,00 118 500,00 0,00 0,00 0,00 
731 Kotelny     0,00 68 004,27 0,00 0,00 778,50 
735 Otopná tělesa   0,00 57 685,84 0,00 0,00 0,00 
762 Konstrukce tesařské   0,00 220 643,75 0,00 0,00 0,00 
764 Konstrukce klempířské   0,00 27 616,97 0,00 0,00 0,00 
765 Krytiny tvrdé   0,00 147 636,30 0,00 0,00 0,00 
766 Konstrukce truhlářské   0,00 121 683,01 0,00 0,00 0,00 
767 Konstrukce zámečnické   0,00 21 946,32 0,00 0,00 0,00 
769 Otvorové prvky ze dřeva 0,00 161 898,12 0,00 0,00 0,00 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 106 358,74 0,00 0,00 0,00 
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 86 044,99 0,00 0,00 0,00 
781 Obklady keramické   0,00 69 913,82 0,00 0,00 0,00 
783 Nátěry     0,00 17 303,60 0,00 0,00 0,00 
784 Malby     0,00 15 623,50 0,00 0,00 0,00 
M21 Elektromontáže   0,00 0,00 130 350,00 3 189,69 0,00 
CELKEM  OBJEKT   2 202 469,39 1 573 772,33 130 350,00 3 189,69 778,50 
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10 Analýza nákladů na výstavbu 
 Z výše uvedených sestavených rozpočtů provedeme metodou porovnání 
výpočet rozdílu ceny za jednotlivé stavební díly i výslednou cenu za celý zkoumaný 
objekt. 
10.1 Porovnání konečných cen stavebních dílů 
 Za stavební díl ZEMNÍ PRÁCE: 
1) Svépomocí:   111 148 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 240 836,38 Kč 
  Rozdíl celkem: 129 688,38 Kč 
  
 Za stavební díl ZÁKLADY: 
1) Svépomocí:    72 685 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 89 467,48 Kč 
  Rozdíl celkem: 16 782,48 Kč 
  
 Za stavební díl SVISLÉ A KOMPLETNÍ KOSTRUKCE: 
1) Svépomocí:   369 149 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 820 621,52 Kč 
  Rozdíl celkem: 451 472,52 Kč 
  
 Za stavební díl VODOROVNÉ KOSTRUKCE: 
1) Svépomocí:   264 827 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 556 212,11 Kč 
  Rozdíl celkem: 291 385,11 Kč 
  
 Za stavební díl ÚPRAVY POVRCHŮ: 
1) Svépomocí:   173 777 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 136 191,07 + 105 008,27 = 241 199,34 Kč 
  Rozdíl celkem: 67 422,34 Kč 
  
 Za stavební díl PŘESUN HMOT: 
1) Svépomocí:   16 462 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 96 130,60 Kč 
  Rozdíl celkem: 79 668,60 Kč 
 
 Za stavební díl IZOLACE TEPELNÉ: 
1) Svépomocí:   22 918 Kč 
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2) Dodavatelským způsobem: 110 988,28 Kč 
  Rozdíl celkem: 80 070,28 Kč 
 
 Za stavební díl KONSTRUKCE TESAŘSKÉ + KRYTINY TVRDÉ +    
      KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ: 
1) Svépomocí:   346 040 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 220 643,75 + 147 636,30 + 27 616,97 =  
     395 897,02 Kč 
  Rozdíl celkem: 49 857,02 Kč 
 
 Za stavební díl KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ: 
1) Svépomocí:   22 246 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 21 946,32 Kč  
  Rozdíl celkem: - 299,68 Kč 
  
 Za stavební díl PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY: 
1) Svépomocí:   77 106 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 106 358,74 + 69 913,82 = 176 272,56 Kč  
  Rozdíl celkem: 99 166,56 Kč 
 
 Za stavební díl NÁTĚRY: 
1) Svépomocí:   12 323 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 17 303,60 Kč  
  Rozdíl celkem: 4 980,60 Kč 
 
 Za stavební díl MALBY: 
1) Svépomocí:   21 928 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 15 623,50 Kč  
  Rozdíl celkem: - 6 304,50 Kč 
 
 Za stavební díl POVLAKOVÉ KRYTINY A PODLAHY: 
1) Svépomocí:   33 600 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 53 683,05 + 86 044,99 = 139 728,04 Kč  
  Rozdíl celkem: 106 128,04 Kč 
 
 Za stavební díl ELEKTROMONTÁŽE: 
1) Svépomocí:   45 348 Kč 
2) Dodavatelským způsobem: 130 350,00 + 3 189,69 = 133 539,69 Kč  
  Rozdíl celkem: 88 191,69 Kč 
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 Při porovnávání rozdílů mezi stavebními díly jednotlivých rekapitulací 
rozpočtů nebyl konkrétně neporovnáván stavební díl izolace proti vodě, protože 
poskytnuté nákladové položky nebylo možné jednoznačně zařadit do rozpočtu 
svépomocí.  
 Největší rozdíl mezi náklady při výstavbě svépomocí a s generálním 
dodavatelem se vykytuje u stavebního dílu SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, 
kde tento rozdíl tvoří částku 451 472,52 Kč.  
 Nejmenší rozdíl se vyskytuje mezi položkami stavebního dílu KONSTRUKCE 
ZÁMEČNICKÉ a činí - 299, 68 Kč. 
10.2 Porovnání ceny stavebního objektu 
 Náklady svépomocí : 1 980 755 Kč 
 Náklady dodavatelským způsobem výstavby: 4 653 566,29 Kč 
 Náklady podle RUSO: 5 373 700 Kč 
  
 Při výstavbě svépomocí lze ušetřit zásadní množství finančních prostředků, jak 
je patrné z dosažených výsledků. Tato úspora se však jistě odrazí na délce výstavby, kdy 
se investor může spolehnout pouze sám na sebe. Na provedené práce nemá investor 
žádnou záruku a může tak jen stěží doufat, že přesně dodržel všechny technologické 
postupy a realizaci stavebního díla provedl správně. 
 Následující grafy zobrazují podíl nákladů za jednotlivé díly na celkovou cenu 
posuzovaného rodinného domu. Procentuální zastoupení nákladů v obou posuzovaných 
způsobech realizace vyšlo téměř stejné. Rozdíly vznikly v rozsahu maximálně do 5,5 %.  
Aáklady při výstavbě svépomocí
Montáž
2,56%
HSV
51,90%
PSV
45,54%
 
Obrázek 8 – Náklady svépomocí [autor] 
44 
Aáklady při výstavbě s generálním dodavatelem
HSV 56,32% PSV 40,24%
HZS 0,02%
Dodávka 3,33%
Montáž 0,08%
 
 
 Budeme-li předpokládat, že finance vydané investorem při výstavbě svépomocí 
činí 100% nákladů, pak výstavba provedená dodavatelským způsobem bude provedena 
s navýšením o 135%. Tento rozdíl, který investor zaplatí dodavateli, v sobě zahrnuje 
náklady na zisk a režie, které při výstavbě svépomocí nevznikají. Rozdíl v sobě načítá 
také náklady, které mohou vzniknout dodavateli v případě reklamace investora 
a náklady na prodloužení procesu výstavby. 
 Výpočet ceny stavebního objektu podle ukazatelů RUSO má pouze orientační 
charakter a není při posuzování nákladů stěžejní hodnotou. Rozdíl ceny svépomocí 
a ceny vzniklé pomocí rozpočtářského ukazatele RUSO nabývá hodnoty o 171% vyšší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 – Náklady při generální dodávce [autor] 
45 
11 Časová náročnost při realizaci RD svépomocí 
 Při realizaci posuzovaného stavebního objektu se vystřídalo několik osob. Do 
procesu výstavby se zapojil ten, kdo zrovna mohl přijít vypomoci. Nejčastěji však byl 
proces výstavby realizován pomocí dvou osob. 
 V průběhu realizace si investor vedl podrobnou evidenci pracovníků a jejich 
stráveného času na výstavbě. Tato evidence se stala podkladem pro vytvoření 
souhrnného časového využití pracovníků při realizaci svépomocí.  
 Jednotlivé položky počtů hodin pracovníků strávených na realizaci posuzované 
stavby byly sečteny a vytvořeny sumární časové náklady. Výsledky jsou shrnuty do 
přehledné tabulky, kde je uvedená vždy strana ze zápisníku a sečtené hodnoty hodin 
vynaložených na stavební objekt. Časové údaje ze zápisníku nejsou kompletní, protože 
nezapočítávají vynaložené hodiny investora, které nelze přesně vyčíslit. 
Tabulka 11 – 1 – Časová náročnost při výstavbě svépomocí [autor] 
HODAOTY ZE ZÁPISAÍKU IAVESTORA (hodiny) 
1.str. 2.str. 3.str. 4.str. 5.str. 6.str. 7.str. 8.str. 9.str. 10.str. 11.str. 12.str. 13.str. 14.str. 
17 52 108 78 375 411 146 10 22 45 92 78 14 144 
142 48   23 248 370 130 6 10 6 6 6 8   
45     27 7 61 38 4 8 13 25 6 15   
        16 114 20 8       16 100   
        3 30 10         32 81   
                        61   
                        102   
                        99,5   
                        94   
Σ 204 100 108 128 649 986 344 28 40 64 123 138 574,5 144 
                Celkový počet hodin 3 630,5 
 
 Celkový počet reálně odpracovaných hodin na zakázce nelze přesně vyčíslit,ale 
lze posuzovat délku období výstavby, které bylo od roku 2000 – 2005. Výstavba 
probíhala v časovém horizontu cca 4,5 roků. Časový údaj v letech v sobě započítává 
prodlevy z čekání na materiál, vyřízení peněžního krytí dodávek a jiných časových 
proluk, které investorovi při realizaci vznikají. Investor provádí výstavbu obvykle po 
ukončení své řádné pracovní doby v zaměstnání a v jiných chvílích volna, proto tento 
proces nemá stejnou plynulost a návaznost, jak je tomu v případě generální dodávky. 
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12 Časová náročnost při výstavbě s generálním dodavatelem 
 S pomocí programu BUILDpowerS byl vytvořen časový harmonogram pro 
realizaci stavebního objektu s generálním dodavatelem ve formě Ganttova diagramu. Při 
tvorbě toho to diagramu se vycházelo ze získaných hodnot z  vytvořeného 
dodavatelského rozpočtu. 
 
 
 Jednotlivé stavební díly rozpočtu zastupují v harmonogramu dílčí etapy, 
kterým náleží určitá délka trvání a počátek jednotlivých etap navazuje na předchozí. 
Každá etapa v sobě zahrnuje všechny stavební práce, které vychází z rozpočtu, proto 
tedy v rámci jedné etapy harmonogramu probíhá více stavebních prací.  
 Na realizaci posuzovaného stavebního objektu pomocí generální dodavky bude 
nutné vynaložit 6137,9 Nh. Předpokládám délku směny pracovníka 8,0 Nh na jeden 
pracovní den při využití  5-ti pracovních dní v týdnu. Počet pracovníků jsem stanovila 
na 5. Předpokládám, že  při generální dodávce by na stavebním objektu pracovalo více 
pracovníků než při výstavbě svépomocí. Počátek výstavby byl zahájen ke dni 1.3.2001 a 
celý proces byl ukončen k datu 24.10.2001 při zohlednění všech předpokladů. 
Vypočtená délka procesu výstavby má hodnotu 170 pracovních dní při využití 8,0 Nh 
na den na pracovníka. 
 Sled jednotlivých navazujících etap je orientační, protože přesně nelze stanovit 
u prací PSV, kterou budou pracovníci provádět nejdříve a kterou nejpozději, lze to jen 
přibližně předpokládat. Navzdory tomu by celková délka procesu výstavby neměla být 
nijak ovlivněna těmito nepřesnostmi, protože každá z etap má svoji konkrétní délku 
trvání, která se odvíjí od množství, které je stanovené v rozpočtu. Časově nejnáročnější 
etapou je provedení izolací proti vodě, které je nutné provést na celou podsklepenou 
část a pak 300 mm nad úroveň terénu. Na zhotovení izolací proti vodě bude vynaloženo 
1 100,51 Nh na 1 pracovníka. Druhou časově nejnáročnější etapou je realizace svislých 
a kompletních konstrukcí. Délka trvání této etapy je 998,34 Nh na 1 pracovníka.
Obrázek 10 – Harmonogram [autor] 
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13 Závěr 
 Všechny sečtené náklady na provedení rodinného domu jsem hodnotila podle 
finančního kritéria. Předpokládala jsem nižší náklady při výstavbě svépomocí a tento 
předpoklad se mi po zhodnocení vzniklých nákladů při výstavbě s generálním 
dodavatelem potvrdil. Náklady při výstavbě s generálním dodavatelem jsem podle 
přiložené dokumentace a poskytnuté technické zprávy vyčíslila částkou 
4 653 566,29 Kč, která se od nákladů vzniklých výstavbou svépomocí liší o 135%. Při 
skutečném konkurenčním boji lze předpokládat pokles ceny stavebního objektu 
realizovaného pomocí generální dodavky reálně o 15% až 20 %. Tento předpoklad se 
odvíjí od aktuální situace na stavebním trhu. 
 Z rekapitulací obou rozpočtů jsem zjistila, že největší rozdíly mezi náklady při 
výstavbě svépomocí a s generálním dodavatelem se vykytují u položky SVISLÉ A 
KOMPLETNÍ KONSTRUKCE, tj. 451 472,52 Kč a nejmenší rozdíl pak mezi 
položkami stavebního dílu KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ a činí -299,68 Kč. 
Náklady, které jsou roztříděné do stavebních dílů, vyšly v případě obou kalkulací 
v řádech desítek se stejným percentuálním zastoupením. 
 Při výstavbě svépomocí náklady vytvořily za stavební díl HSV částku 
1 028 104 Kč, která se na celkové ceně podílí z 51,90 %. Stavební díl PSV jsem 
kalkulovala na konečnou částku 901 962 Kč, která tvoří cenu rodinného domu 
ze 45,54 %. Náklady na MONTÁŽ při výstavbě svépomocí sečtením vytvořily sumu 
50 689 Kč, která má na celkové ceně stavebního objektu zastoupení 2,56 %. 
 Náklady na výstavbu pomocí generální dodávky jsem získala vytvořením 
dodavatelského rozpočtu v program BUILDpowerS a konečná cena za stavební díl HSV 
vyšla 2 202 469,39 Kč, tj. 56,32 % z ceny celkové. Stavební díl PSV je oceněn 
hodnotou 1 573 772,33 Kč, která tvoří cenu za stavební objekt 40,24 %. Náklady 
na MONTÁŽ a HZS se na tvorbě celkové ceny podílí z méně než 1 %. Dodávka 
je zastoupena v celkové ceně z 3,33 %.  
 Při porovnání výše nákladů za stavební objekt kalkulovaných pomocí 
rozpočtových ukazatelů RUSO a nákladů vzniklých výstavbou svépomocí jsem zjistila 
rozdíl ceny podle RUSO o 171 % vyšší.  
 Časová náročnost výstavby, co do počtu odpracovaných hodin, vytváří nemalé 
rozdíly mezi procesem realizovaným svépomocí a pomocí generální dodávky. Oba 
způsoby výstavby se značně odlišují. Výstavba svépomocí bývá realizována obvykle po 
ukončení řádné pracovní doby v zaměstnání, a proto nemůžeme uvažovat stejnou 
rychlost a plynulost výstavby, jak při výstavbě pomocí generální dodávky. 
V posuzovaném případě bylo reálné období výstavby vyčísleno na 4,5 roků. Při 
generální dodávce lze předpokládat ukončení výstavby za 170 dní.  
49 
 Zhodnocení finančních nákladů na výstavbu rodinného domu je velmi 
zajímavé téma. Závěry, kterých jsem dosáhla, budou jistě v budoucnu ovlivňovat 
mé rozhodnutí o způsobu realizace vlastního plánovaného domu.  
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